## Tasks

Start	End	Duration	Label
22/07/2023	22/07/2023	1	Reunion inicial
14/08/2023	21/08/2023	10	investigación sobre proceso
21/08/2023	30/08/2023	7	Análisis del problema
30/08/2023	5/09/2023	7	definición de soluciones
5/09/2023	7/09/2023	5	propuestas y análisis
8/09/2023	9/09/2023	2	selección de propuesta
27/09/2023	27/09/2023	1	presentación reporte
20/11/2023	30/11/2023	11	creación de logica de programación
20/11/2023	23/11/2023	4	creación diagramas de control y potencia
20/11/2023	23/11/2023	4	creación de planos y modelo 3d
5/12/2023	20/12/2023	17	creación de HMI
15/01/2024	15/01/2024	1	presentación final

## Milestones

Date	Label
27/09/2023	Presentación reporte practica supervisada
1/12/2023	Presentación avances reporte final
15/01/2024	Presentación reporte final

